Organizační struktura projektu „Komunikace pro pěší Tylovice- Hážovice I. část“
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Starosta: JUDr. Jaroslav Kubín

Jako statutární zástupce města podepisuje žádost o dotaci ze SFDI včetně všech příloh
Zodpovídá za projekt.

Podepisuje smlouvy s dodavateli projektu
Místostarosta: Alois Vychodil

Zodpovídá za projekt Vedení města.

Kontrola plnění jednotlivých fází projektu.

Zajištění financování projektu v rámci rozpočtu města.
Projednávání a koordinace činností s ŘS ZK
Manager zodpovědný za průběh projektu: Ing. Jana Konečná
Řízení projektu ve všech jeho fázích
Komunikace s vyhlašovatelem dotace a všemi členy organizační struktury projektu
Monitorování průběhu všech aktivit
Zpracování žádosti o dotaci ze SFDI včetně příloh.
Zajištění administrace a profinancování projektu

Zabezpečení publicity projektu

Archivace veškeré dokumentace projektu.

Zpracování průběžných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
Zpracování průběžných zpráv o zajištění udržitelnosti projektu (1x ročně).

Vypracování závěrečné zprávy projektu.
Investiční oddělení: Blažena Maléřová
Příprava podkladů  pro stavební povolení 

Zabezpečení zpracování průkazu o splnění obecných technických požadavků z hlediska bezbariérového užívání stavby

                                   Radomír Šnejdrla  

Stavební a technický dozor  
Zástupce Finančního odboru:  Ing. Jan Horáček
Zpracování ekonomických příloh žádosti
Vedení samostatné účetní evidence  projektu 
Vystavování dodavatelských faktur.

Průběžné proplácení faktur projektu.

Archivace dokumentů účetnictví projektu po dobu deseti let od ukončení financování projektu.

Zástupce Odboru správy majetku: Jaroslav Kubíček
Majetko-právní vypořádání akcí dotčených pozemků a nemovitostí
Odbor správy majetku


- majetkoprávní vypořádání








Zástupce Investičního odd.


- příprava podkladů pro  


   stavební povolení


-   výkon stavebního


   a technického dozoru








Finančního odbor





- vystavování faktur


- vedení odděleného účetnictví








Manažer projektu


- koordinuje všechny  


   aktivity projektu


- administrativní   


  zpracování náležitostí všenáležitostí prjektu





Místostarosta


- zastupuje projekt navenek


- zajištění financování





Starosta


- zodpovědnost za projekt


- schválení žádosti SFDI


























