Organizační struktura
projektu „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy – Rožnov pod Radhoštěm“
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Starosta: JUDr. Jaroslav Kubín

Schvaluje žádost ROP a všechny přílohy a potvrzuje svým podpisem dokumenty definované podmínkami programu ROP.

Podepisuje smlouvu s realizátorem výběrového řízení na dodavatele stavby.

Podepisuje smlouvu s dodavatelem stavebních prací na základě schválení Radou města.

Místostarostka: Markéta Blinková
Zastupuje projekt navenek.

Provádí kontrolu jednotlivých fází realizace projektu.

Zodpovídá za projekt vedení Města.
Manažer projektu: Ing. Jan Kučera
Koordinuje všechny aktivity.
Zajišťuje efektivní komunikaci mezi jednotlivými aktéry ve všech fázích projektu.
Zajišťuje pozitivní tok informací nutných ke zdárnému dokončení projektu.
Monitoruje průběh všech prací.

Svolává dle potřeby měsíčně jednání o průběhu realizace projektu.
Koordinace přípravy Podrobného rozpočtu projektu, sestavení rozpočtu, jeho profinancování.
Zástupce oddělení projektového řízení: Ing. Iveta Holá
Vede archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu.

Zpracovávání průběžných monitorovacích zpráv 1x měsíčně.

Zpracovávání průběžných zpráv o zajištění udržitelnosti projektu (1x ročně).

Vypracování závěrečné zprávy projektu.

Zpracování žádosti ROP.
Zpracování Studie proveditelnosti.
Zpracování seznamu příloh projektu.
Partneři projektu: jednotlivé obce (Zašová, Střítež nad Bečvou, Zubří, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva)
Nominují zástupce do projektového týmu, který bude spolupracovat s projektovým manažerem. 

Zajistí a financují technickou dokumentaci po úroveň dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Zajistí a financují technickou dokumentaci po úroveň dokumentace pro stavební povolení.

Ve výběrovém řízení vyberou realizátora výběrového řízení na dodavatele stavby.
Provádí stavební dozor svého úseku cyklostezky.

Zajistí finanční prostředky pro realizaci stavby (předfinancování).

Zajistí kolaudaci svého úseku cyklostezky.

Provádí údržbu svého úseku cyklostezky.
Zástupce Investičního oddělení: Ing. Marek Moll

Zajistí technickou dokumentaci po úroveň dokumentace pro stavební povolení. 

Příprava podkladů pro tendrovou dokumentaci a výběr firmy zajišťující průběh výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Provádět stavební a technický dozor investora (kontrola 1x týdně). 
Finanční odbor: Ing. Jan Horáček
Zabezpečuje vedení samostatné účetní evidence o projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších přepisů. 
Archivace dokumentů souvisejících s účetnictvím projektu po dobu deseti let od ukončení financování projektu.

Odbor správy majetku: Jaroslav Zeman
Zajišťuje správu a údržbu rožnovského úseku cyklostezky. 
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