

Příloha 3 - Akční plán Koncepce rozvoje bydlení na období únor 2010 - prosinec 2012

Poř. číslo	Opatření	Aktivita	Zodpovídá												
				I.10	II.10	III.10	IV.10	I.11	II.11	III.11	IV.11	I.12	II.12	III.12	IV.12
1	A1	Vydefinování pozemků pro vedení IS a komunikací v zóně Písečný	OI	X	X										
2	A1	Jednání s vlastníky pozemků v zóně Písečný	OSM	X	X	X	X								
3	A1	Zadání projektové dokumentace IS zóny Písečný	OI					X							
4	A1	Zpracování PD a stav. Povolení	OI					X	X						
5	A1	Zpracování žádosti o dotaci na výstavbu IS a její administrace	OPR							X	X				
6	A1	Výstavba IS	OI									X	X	X	X
7	B1	Zveřejnění a administrace podmínek výkupu IS	OSM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	C2	Dopracování PD pro revitalizaci sídlišť (1. etapa) a vyřízení stavebního povolení	OI			X	X								
9	C2	Zpracování žádosti o dotaci na revitalizaci sídlišť a administrace	OPR							X	X				
10	C2	Realizace revitalizace sídlišť 1. etapa	OI									X	X	X	X
11	C2	Příprava PD na revitalizaci sídlišť 2. etapa	OI											X	X
12	X	Propagace koncepce a pravidel výkupu IS	OPR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Z hlediska aktuální situace se tento akční plán zaměřuje pouze na některá opatření navržená v Koncepti rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm.